



บันทึกข้อความ



กศพ.บ.๑
บ.๑๐๑๑๓๓
1003.10.578.256

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๑)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ สทช

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

เรียน ลสทช. ฐากรฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่การปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ผมได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.

ความเห็น กสทช. ประวิทย์ฯ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖

“ปัญหาเรื่องพื้นที่การปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและดำรงต่อเนื่องมานานแล้ว โดยที่ กสทช. ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไข ปัญหาไว้แล้ว ตั้งแต่ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น ในแนวทางที่ ๒ คือให้ที่ตั้งสำนักงาน กสทช. หลักที่สำนักงาน กสทช. เขต ๑ ถนนบุรี บริเวณถนนรัตนานิเบศร์ และส่วนสนับสนุนอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ โดยต่อมาก็มีการดำเนินการต่างๆ ในส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกที่ปรึกษาการออกแบบ การตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน การกำหนดวงเงินการก่อสร้าง การกั้นงบประมาณในแต่ละปี ทั้งนี้ รวมถึงการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์ จนกระทั่งในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ สำนักงาน กสทช. ได้มีการเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแบบฯ ขอบเขตของงานและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และขอเงินงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู่ไว้ใช้สำหรับงานเพิ่ม-ลดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างฯ รวมทั้งขออนุมัติในหลักการให้ดำเนินการประกวดราคา ซึ่งแม้ที่ประชุม กสทช. จะใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่หลายครั้ง แต่ในที่สุด กสทช. ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบประมาณการราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. ที่ถนนรัตนานิเบศร์ จำนวนเงิน ๒,๘๔๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้โดยให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปกำหนดเงื่อนไขในการประกวดราคา โดยให้สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในของอาคารให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

การที่สำนักงาน กสทช. หยิบยกปัญหาเรื่องพื้นที่การปฏิบัติงานขึ้นเสนอให้พิจารณาในครั้งนี้ และที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้จัดสรรพื้นที่ในซอยสายลมเพื่อก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานถาวร และพิจารณาลดขอบเขตของงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจกระทำได้โดยไม่ทบทวนมติ กสทช. ครั้งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้รวมถึงกรณีหากจะยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างอาคารใหม่ สำนักงาน กสทช. ก็ย่อมไม่อาจดำเนินการโดยพลการได้

ทั้งนี้ ผมเห็นด้วยในหลักการว่าควรมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเช่าพื้นที่อาคารภายนอก โดยต้องพยายามยกเลิกหรือลดลงให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าอาคารที่ซอยสายลมเพิ่ม ๑ อาคารเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาชั่วคราว เนื่องจากอาคารเพียงอาคารเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะรองรับส่วนงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ได้ทั้งหมด ดังนั้นในอนาคต สำนักงานใหญ่ของ กสทช. ยังคงจะต้องย้ายไปอยู่ที่สำนักงาน กสทช. เขต ๑ ถนนบุรี บริเวณถนนรัตนานิเบศร์ ตามที่ กสทช. ได้เคยมีมติไว้ โดยในการก่อสร้างเห็นควรต้องออกแบบและจัดให้มีพื้นที่เพียงพอรองรับส่วนงานและภารกิจที่มีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่วนสำนักงานที่ซอยพหลโยธิน ๘ นั้น เห็นควรให้เป็นสำนักงานส่วนหน้าไว้สำหรับให้ผู้รับใบอนุญาตและประชาชนติดต่อเท่านั้น

อนึ่ง ตามที่ทางสำนักงาน กสทช. ได้ยกประเด็นพื้นที่การปฏิบัติงานของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากทางอาคาร Exim ต้องการขอยกเลิกการเช่าพื้นที่ภายในปีนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงในที่ประชุมว่า สถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นที่มีการรายงาน โดยทางอาคาร Exim ยังมีได้แรงที่จะยกเลิกการเช่าแต่อย่างใด”